
(単位：千円）

①職員育成事業
②社会福祉充実計画

の具体案作り

③職員への

福利厚生事業

④職場環境及び事務

機能アップの為の環

境整備事業

⑤通所事業部の充

実

⑥居住棟の

個室化
⑦地域移行事業

⑧社会福祉充実計画

に基づく第２期工事

の為の土地準備

⑨高齢化に対応した

居住空間の整備

⑩通所事業部の充実

及び作業場の増設
⑪地域移行事業 ⑫居住棟の個室化 合計

計画 1,660 5,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,180
内充実残額 1,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000

実績 2,406 5,413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,819

事業の

実績内容

・全国各種団体実施の研修会等へ参加
　（52回、延べ117名）
・職員間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図るべく親睦会実施

③～⑦及び⑨の計画開始

計画 1,660 38,122 92,375 96,700 22,000 9,000 25,000 0 220,000 0 0 0 504,857
内充実残額 1,000 38,000 90,000 96,000 22,000 9,000 25,000 0 220,000 0 0 0 501,000

実績 2,936 16,177 90,390 300,029

事業の

実績内容

・全国各種団体実施の研修会等へ参加
　（96回、延べ180名）
・職員間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図るべく親睦会実施

③～⑦及び⑨の計画 完了

計画 1,660 7,120 0 203,300 50,000 18,000 52,000 22,000 215,000 0 0 0 569,080
内充実残額 1,000 7,000 0 190,000 40,000 18,000 52,000 20,000 215,000 0 0 0 543,000

実績 3,909 34,916 0 250,470 653,755

事業の

実績内容

・全国各種団体実施の研修会等へ参加
　（99回、延べ206名）
・職員間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図るべく親睦会実施

③～⑦及び⑨の計画

設計料他

・新たんぽぽ棟建

 築工事着手

計画 1,660 8,320 0 0 0 0 0 0 245,000 0 0 0 254,980
内充実残額 1,000 8,000 0 0 0 0 0 0 127,270 0 0 0 136,270

実績 713 757 0 0 0 0 0 0 250,470 251,940

事業の

実績内容

・全国各種団体実施の研修会等へ参加
　（48回、延べ76名）
・職員間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図るべく親睦会実施

確認検査費用等
・たんぽぽ棟上棟時

支払い分

計画 1,660 32,000 0 0 0 0 0 0 0 376,320 135,000 0 544,980
内充実残額 1,000 32,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,000

実績 535 804 364,315 9,790 55,363 430,807

事業の

実績内容

・全国各種団体実施の研修会等へ参加
　（32回、延べ40名（ﾃｷｽﾄ代等含む））
・職員間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図るべく親睦会実施なし

設計料、確認検査費用等
土地取得のための裁

判所保管金
たんぽぽ棟工事完了

既存建物解体工事

ボーリング調査
計画中止 個室化工事完了

計画 1,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265,950 0 267,610
内充実残額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

実績 1,086 1,086

事業の

実績内容

・全国各種団体実施の研修会等へ参加
　（48回、延べ86名）
・職員間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図るべく親睦会実施

計画中止

計画 1,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 11,660
内充実残額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

実績 1,951 1,951

事業の

実績内容

・全国各種団体実施の研修会等へ参加
　（64回、延べ130名）
・職員間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図るべく親睦会実施

300,000 72,000 27,000 77,000

286,000 62,000 27,000 77,000

実績 13,536 57,263 90,390 804 865,255 9,790 0 55,363 1,647,387

７年目

2023年度

合計

554,986

３年目

2019年度
364,460

・新管理棟、日中活動棟、ＧＨ建築工事 完了

４年目

2020年度

５年目

2021年度

６年目

2022年度

11,620

5,000

91,082

90,000

92,375

90,000

476,000

社会福祉充実計画　実績報告書

１年目

2017年度

２年目

2018年度
190,526

・旧管理棟、職員宿舎倉庫、倉庫の解体・ｲﾝﾌﾗ盛替え工事完了。
・新管理棟、日中活動棟、ＧＨ建築工事関連業者決定。契約時支払い約三分の一。
・新管理棟、日中活動棟、ＧＨ建築工事着手。

10,000

0

2,160,347

1,219,270

22,000 680,000

20,000 562,270

376,320

0
452,000

計画

内充実残額

400,950

0


